

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Юрьевская средняя общеобразовательная школа

Приказ

с. Юрьевка

от 06 февраля 2021 года


№ 15-02-2021

На основании распоряжения Правительства Красноярского края от 12.01.2021 №3-р, приказа министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 №18-11-05, в целях реализации на территории Красноярского края федерального и регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», координации действий подведомственных образовательных организаций при создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с Приказом управления образования администрации Боготольского района №14 от 05.02.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Юрьевская СОШ согласно приложению №1.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор



И.С. Зверева

Приложение №1
к приказу МБОУ Юрьевская СОШ
от 06.02.2021 №15-02-2021

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2020 – 2021 годы в МБОУ Юрьевская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	Создание плана мероприятий («дорожной карты»)	Директор	Создан план мероприятий («дорожная карта»)	26.02.2021г.
2.	Проведение инвентаризации материально-технической базы, кадровых ресурсов	Директор	Определены помещения, которые будут задействованы для создания и функционирования центра «Точка роста», определен перечень работ по подготовке данных помещений, составлен список педагогических работников, которые будут реализовывать обновленные программы естественно-научной и технологической направленностей	Февраль 2021г.
3	Формирование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования «Точка роста»)	Учителя – предметники, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор	Инфраструктурный лист сформирован, приказ на утверждение инфраструктурного листа	Согласно графика, направленно о федеральным оператором
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Директор, ответственный за сайт	Создана страничка на сайте школы, оформлен медиаплан	До 01.03.2021г.
5	Формирование проектов зонирования и согласование дизайн проектов центров «Точка роста»	Директор, учителя технологии	Создан проектдизайн и согласован управлением образования в соответствии с брендбуком, сформирован проект зондирования	До 01.04.2021г.
6	Подача заявок на разработку сметной документации	Зверева И.С.	Создана смета на ремонтные работы	февраль 2021 года
7	Составление документации по выполнению ремонтных работ	Директор	Подготовлена документация по выполнению ремонтных работ центра «Точка роста»	До 01.04.2021г.
8	Размещение в единой информационной системе плана - графика	Зверева И.С.	План-график	До 01.04.2021г.

9	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Директор	Извещение о проведении закупок	01.04.2021г.
10	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, проводимыми проектным «Образование» в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	свидетельства о повышении квалификации	Февраль – март 2021г.
11	Разработка нормативно-правовых актов деятельности центра «Точка роста»	Директор, куратор по работе ДО	Разработано и утверждено Положение о деятельности центра «Точка роста», назначен руководитель, утверждено штатное расписание, план мероприятий, образовательные программы	Май 2021г.
12	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Директор, куратор по работе ДО	Программы ДО	Март-май 2021г.
13	Выполнение ремонтных работ центра «точка роста»	Директор, завхоз	Проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	До 02.08.2021г.
14	Завершение приведения центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ	Директор	Акты приемки выполненных работ, товарные накладные	До 25.08.2021г
15	Торжественное открытие центра «точка роста»	Директор, заместители	Центр «Точка роста» открыт, информационное освещение в СМИ, на сайте школы	01.09.2021г.
16	Организация набора обучающихся по образовательным программам центра «Точка роста»	Куратор ДО, директор	Приказ	До 20.09.2021г.
17	Внесение изменений в муниципальное задание	Директор	Муниципальное задание с изменением выставлено на сайт	До 20.09.2021г.
18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, куратор ДО	Отчет о выполнении показателей	01.10.2021г., далее ежеквартально в течение 2-х лет